

Project Control Services

Unser Prinzip

Projektsteuerung konsequent angewendet kann sehr viel Geld sparen. Dafür treten wir an und erfassen kontinuierlich alle Kriterien, die eine objektive Projektbewertung ermöglichen.

Unser Service Konzept

Wenn der Terminplan jederzeit das vollständig vorher abbildet, auf das alle Projektbeteiligten sich auszurichten haben, dann arbeitet das Projektteam auf dem Minimum der vorhersehbaren Änderungen. Aus unserem einheitlichen Ansatz „**Das gläserne Projekt**“ decken unsere Project Controls Services neben der klassischen Terminplanung viele weitere Aspekte ab.

Unsere Dienstleistungen haben sich erfolgreich in zahlreichen Bereichen bewährt, wie zum Beispiel:

- Greenfield-Projekte
- Brownfield-Projekte
- Turnarounds
- Retrofits
- Mod Migration
- Lean Construction
- Maintenance
- usw.

Terminplanung

- Ablauf und Termine – wir erstellen Ihren Terminplan
- Änderungen – wir machen die Auswirkungen sichtbar
- Information, Dokumentation, Kommunikation – durch Teilen vermehren
- Kosten & Finanzen – wir verknüpfen Ihre Termine mit Ihren Ausgaben
- Organisation – wir sind eine Servicestelle für die gesamte Organisation
- Qualität – der gute Terminplan ist die Versicherung für das Unerwartete
- Ressourcen – wir optimieren Ihren Ressourceneinsatz
- Risiko – wir registrieren, analysieren und mitigieren Ihre Projektrisiken
- Projektstruktur – Termine, Leistung und Kosten auf einem gemeinsamen Nenner
- Verträge und Nachforderungen – wir tracken alle Änderungen und die Vertragserfüllung



Cost Tracking

Ein gutes Cost Tracking profitiert sehr davon, wenn Kosten und Aktivitäten 1:1 aufeinander abgestimmt sind.

Dokumentmanagement

Sie kennen die Situation: Sie wollen für ein Projekt eine lückenlose Dokumentation aller Komponenten sicherstellen. Genau hier hilft Ihnen das Document Tracking System mit dem PIN ProjectServer.

Berichtswesen

Projekte Steuern heißt „Kurs halten“. In Analogie zu einer Schiffsreise haben wir den Kapitän (= Projekt Manager) gebeten, die Geschichte vom „Projekt 15022“, einer Kapazitätserweiterung für eine Brauerei, in Form eines Logbuchs fest zu halten.

Risikomanagement

Projekte unterliegen Risiken und bieten Chancen. Von Beginn an gilt es diese zu ermitteln, zu bewerten und den Umgang damit zu regeln.

SiGe – Plan

Für jede Baustelle hat die Sicherheit der Arbeiten die höchste Priorität. Mit welchen Gefahren wo gerechnet werden muss, dafür ist der SiGe-Koordinator zuständig.

Projektmanagement Prozesse

Überall dort, wo wir in den Unternehmen keine etablierten Projekt Management Methoden und Standards vorfinden, bringen wir unser eigenes Projekt Management System mit.

Multiprojekt-Steuerung

Multiprojekt-Steuerung ist komplex. Ob viele gleichzeitige Projekte, ein Projektprogramm über mehrere Standorte oder alle Investitions- und Wartungsprojekte an einem Standort: Voraussetzung ist immer ein strukturiertes Projektportfolio mit klaren Prioritätsregeln.

Book A Scheduler

Unsere Dienstleistung buchen Sie einfach in 3 Schritten über unsere online Plattform.

Genehmigungsmanagement

Sie stehen vor einem größeren Bauvorhaben welches zeit- und kostenintensive Genehmigungsverfahren vorsieht. Sie müssen eine Vielzahl von Genehmigungen bei verschiedenen Behörden und ggf. auch von Trägern öffentlicher Belange einholen.